

Gestión Avanzada de Proyectos & Earned Value Management

inicio
22.02.21

Para las empresas obligadas por su propio enfoque de negocios a manejar proyectos de inversión de mediana o gran dimensión, les es clave conocer los mejores métodos de diseño, ejecución y control del proyecto, así como lograr la mayor anticipación posible en la estimación de costos y plazos finales de ejecución.

Este curso nos proveerá la metodología para su aplicación paso a paso.

Docente

→ **Federico Salvador Wadsworth**

Ejecutivo, Consultor, MBA y Catedrático de Doctorado, Maestría y Postgrado. Presidente Ejecutivo de Quality Consulting.

Ha sido Director de Efectividad Organizacional de Minas de Aguas Teñidas SAU, Huelva, España, y Promotor de proyectos energéticos para dos fondos de inversión europeos. También trabajó como consultor senior del Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias.

Ha entrenado a más de 8,000 ejecutivos en cursos de postgrado en temas de Gestión

Total de la Calidad, Reingeniería de Procesos & Negocios, Planeamiento Estratégico, Mejoramiento Continuo, Control Estadístico de Procesos, Costeo Basado en Actividades, Gestión de Proyectos con EVM, Sistemas Integrados de Gestión, Performance Management, Total Productive Maintenance, entre muchos otros. Además es profesor de Doctorado, Maestría y Postgrado en 6 universidades y consultor de CENTRUM.



Gestión Avanzada de Proyectos & Earned Value Management

→ Federico Salvador Wadsworth

Malla Curricular

Sesión 1

📅 22.02.21

Introducción a la gestión de proyectos

Revisaremos algunos conceptos claves de las características que debe poseer un buen proyecto. Estudiaremos el ciclo de vida de un proyecto, aspectos a considerar en la evaluación de proyectos, las etapas y criterios de evaluación y la viabilidad y factibilidad del mismo.

Sesión 2

📅 24.02.21

Enfoque económico del proyecto


Revisaremos aspectos clave para el análisis del proyecto desde el punto de vista económico y financiero como el análisis costo - beneficio, el costo y rentabilidad del proyecto, el modelamiento económico del proyecto, el flujo de caja y el endeudamiento y costo del dinero.

Sesión 3

📅 01.03.21

Diseño & gestión del proyecto

Estudiaremos los criterios de evaluación económica, la estructura del proyecto, la ingeniería concurrente y los procesos integrados. Además, revisaremos las etapas y actividades del proyecto y el modelamiento estadístico del mismo.



Sesión 4

📅 03.03.21

Control del proyecto

Desarrollaremos algunas de las más importantes herramientas para el control del proyecto como el costo unitario y el avance, el modelamiento del sistema de control, el análisis de entregables y la evaluación económica de los mismos. Además, estudiaremos el forecast y el control.

Sesión 5

📅 08.03.21

Optimización del proyecto


Revisaremos los modelos de optimización del proyecto, y otros aspectos como la holgura y reasignación de recursos y los indicadores de la gestión del proyecto.

Sesión 6

📅 10.03.21

Earned Value Management

Estudiaremos la herramienta fundamental para el control del proyecto y para la estimación de la futura ejecución. Revisaremos el enfoque EVM y sus parámetros, el modelo matemático del EVM y la predicción con el mismo.



Objetivos del curso

- Identificar los aspectos claves del diseño y gestión de un proyecto de inversión exitoso.
- Aplicar los conceptos modernos de la gestión de proyectos para el caso de proyectos de inversión, de mejoramiento o de supervisión de la labor de terceros.
- Resaltar la importancia de la modelación por entregables que permita un control de avance y presupuestario eficiente.
- Mostrar la importancia del EVM como el estado del arte en el control de proyectos y en la estimación de plazos de entrega y presupuestos finales.

¿Por qué asistir?

La metodología EVM permite:

- Reducir los retrasos significativos de ejecución y sobrecostos de los proyectos de mediana o gran envergadura.
- Controlar que los niveles totales de inversión mantengan correlato con los niveles reales del avance de la ejecución del proyecto.
- Utilizar métodos técnicos-matemáticos para controlar el avance, forecast y estimación de los presupuestos y plazos finales.

Dirigido a

Gerentes y profesionales de Operaciones o Producción, Gerentes y profesionales de Planeamiento, y Gerentes y profesionales de Proyectos.



Gestión Avanzada de Proyectos & Earned Value Management

→ Federico Salvador Wadsworth

Información General

Fechas

Sesión 1

Lunes 22 de febrero

Sesión 2

Miércoles 24 de febrero

Sesión 3

Lunes 01 de marzo

Sesión 4

Miércoles 03 de marzo

Sesión 5

Lunes 08 de marzo

Sesión 6

Miércoles 10 de marzo

Horarios

Hora: 7:00 PM - 10:00 PM / HRS PET

Certificado

Certificado Digital de Participación emitido por Seminarium Perú y Federico Salvador Wadsworth



Inversión*

	PRECIO + IGV
Regular	S/ 2,500.00
Corporativo (a partir de 3 inscritos)	S/ 2,000.00

* Valor de inscripción por persona. Precios expresados en Soles incluyen el IGV.

NOTAS

- El curso se abrirá con un mínimo de 15 alumnos inscritos.
- Aforo máximo de 40 alumnos.
- Se debe asistir a las 6 sesiones para obtener el Certificado Digital de Participación.



100% práctico



100% online



Docente en vivo



18 horas de capacitación



Sesión de preguntas & respuestas